

Директор МБОУ ООШ с. Калинино



«УТВЕРЖДАЮ»
Чумилина Н.А.
«24» апреля 2025г.

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Калинино

Паспорт проекта: «Организация рабочего места учителя и ученика»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: директор МБОУ ООШ с. Калинино Чумилина Н.А.

Периметр проекта: МБОУ ООШ с. Калинино

Гранизы процесса:

Начало - 18.04.2025г

Окончание - 10.12.2025

Владелец процесса: Чумилина Нина Анатольевна

Руководитель проекта: Логиновская Наталья Михайловна

Команда проекта: Логиновская Наталья Михайловна, Чумилина Нина Анатольевна, Пономарёва Марина Анатольевна, Бобрышева Тамара

Петровна, Воложанина Татьяна Николаевна

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Снижение времени поиска и подготовки наглядного, раздаточного и дидактического материалов к уроку учителем и учеником	28,5-56 мин 8-15 мин	12,5-26 мин 1-5 мин
Определение и систематизация мест хранения учебных принадлежностей по отдельным предметам для эффективной готовности к урокам и сохранения здоровья ученика путём снижения веса школьного рюкзака	80%	100%

Эффект - повышение эффективности проведения занятий за счёт сокращения временных затрат и достижение 100% готовности учеников

2. Обоснование выбора

Проблемы:

1. Большие затраты времени учителем на поиск и подготовку наглядного, раздаточного и дидактического материалов к уроку
2. Снижение эффективности организации учебного процесса в связи с отсутствием школьных принадлежностей у обучающихся.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.04.2025
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса - 18.04.2025-24.04.2025
3. Разработка карты идеального состояния процесса – 25.04.2025 по 28.04.2025
4. Разработка карты целевого состояния процесса – 29.04.2025 по 11.05.2025
5. Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации - 12.05.2025 по 18.05.2025
6. Проведение промежуточного совещания - 19.05.2025
7. Внедрение улучшений. Мониторинг устойчивости – 20.05.2025-30.11.2025
8. Закрытие проекта- 10 декабря 2025